



Determina del Direttore Generale n. 74 del 17-02-2020

**Oggetto:** Completamento dei lavori di manutenzione, ripristino e adeguamento dell'Acquario nell'ambito del progetto di "Rifunionalizzazione dell'Acquario e delle strutture della Stazione Zoologica Anton Dohrn". CUP: C64B17000270005 CIG: 7575926BE6

- approvazione variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il Direttore Generale,

**Premesso che,**

- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 12.12.2017 è stato approvato il quadro economico per il completamento dei lavori in oggetto per un importo complessivo di 1.627.330,84 € comprensivo di IVA;
- con la Determina del Direttore Generale n. 196 del 19.07.2018 è stata indetta gara per i lavori in oggetto mediante procedura ristretta in due fasi, ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con Determina del Direttore Generale n. 22 del 24.01.2019 a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, si attestava l'avvenuta efficacia, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dell'aggiudicazione disposta con determina 421 del 17/01/2018 a favore della ditta Langella Srl avente sede legale a Napoli, in via G. Martucci - Napoli, C.F. e P.IVA 05839520635 relativamente all'appalto per il completamento dei lavori in oggetto;
- in data 01.02.2019 veniva sottoscritto in formato digitale il contratto relativo ai lavori per l'importo di € 788.369,26 e di € 14.767,96 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;
- in data 1.02.2019, in seguito alla avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, è stato firmato il contratto relativo ai lavori con l'operatore economico ditta Langella Srl avente sede legale a Napoli, (avente sede legale a Napoli, in via G. Martucci - Napoli, C.F. e P.IVA 05839520635);

**Considerato che,**

- con Determina del Direttore Generale n. 405 del 30/09/2019 è stata approvata la modifica del contratto in corso di efficacia ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativa ai lavori della Sala Macchine e si autorizzava il Direttore dei Lavori a proporre una prima valutazione anche economica riguardante l'impianto di condizionamento dei locali;

**Vista** la nota invita dall'arch. Giancarlo Battista prot. n. 7366/B4 del 15/10/2019 con la quale lo stesso rispondeva in merito alla richiesta di valutazione riguardante la messa in opera di un impianto di condizionamento indicando quale costo approssimativo dei lavori circa € 60.000,00/65.000,00 lordi;

**Considerato che** con Determina del Direttore Generale n. 461 del 08/11/2019 è stato approvato il nuovo quadro economico dell'intervento in seguito all'approvazione della perizia di variante di cui alla Determina n. 405 del 30/09/2019;

**Vista** la nota del Direttore dei Lavori prot. n. 8579/B4 del 29/11/2019 con la quale trasmetteva il progetto esecutivo relativo al condizionamento dell'Acquario per una spesa complessiva di € 56.000,00 oltre IVA;



**Visto** il preventivo ricevuto dall'architetto Giancarlo Battista, Direttore dei Lavori, relativo alla progettazione dei condizionamenti predisposta ai sensi del D.M. 17/06/2016 che ammonta a € 6.857,45;

**Considerato** che applicando il ribasso offerto in sede di gara dalla ditta appaltatrice il costo dei lavori risulta essere pari a € 37.682,40 oltre IVA;

**Preso atto** dell'Atto Aggiuntivo n.2 del 20 dicembre 2019 ai sensi art. 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. sottoscritto tra le parti con il quale si affidano alla ditta Langella srl i lavori relativi alla messa in opera dei condizionamenti;

**Preso atto che**

- la modifica da apportare al contratto risponde ad entrambi i valori definiti dall'art. 106 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e che la somma a disposizione di € 110.000,00 era stata stabilita nei documenti di gara;
- che il Direttore dei Lavori con nota prot. n. 6783/B4 del 27.09.2019 ha accettato di acquisire la Direzione dei Lavori in unica contabilità anche dei lavori riguardanti la Sala Macchine;

**Preso atto** che la spesa trova capienza sulla scrittura anticipata n. 80, COAN CA.A.1.01.05.02.001;

**Richiamati**

- il D.M. 49 del 7/03/2018 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;
- Il D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 5/10/2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora vigenti a seguito dell'entrata in vigore del richiamato D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

#### DETERMINA

di approvare la narrativa di cui alle premesse che, qui, si intende integralmente riportata;

- di procede con la variante relativa all'impianto di condizionamento ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di rendere efficace l'atto di aggiuntivo n.2 sottoscritto tra SZN e ditta Langella srl;
- di approvare la spesa aggiuntiva relativa alla progettazione esecutiva dell'impianto di condizionamento da corrispondere all'arch. Giancarlo Battista per un importo di € 6.857,45 oltre IVA.

Copia della presente determina è trasmessa agli uffici amministrativi per il prosieguo di quanto compete.

Il Direttore Generale  
Ing. Fabrizio Vecchi